
Cronograma de Implantação dos Procedimentos Contábeis 

Portaria STN n? 828, de 14/12/2011 

Ordem Objetivos 

2012 2013 2014 

Ordem Objetivos 19 T r i 22 T r i 32 T r i 42 T r i 12 Tr i 29 Tr i 39 Tr i 42 T r i 12 T r i 22 T r i 39T r i 42 T r i 

1 

Keconhecimento, mensuraçao e evidenciaçao dos créditos, 

tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo 

os respectivos ajustes para perdas; 
X X X 

2 

Reconhecimento, mensuraçao e evidenciaçao das obrigações 

e provisões por competência; 
X X X X X X 

3 

Reconhecimento, mensuraçao e evidenciaçao dos bens 

móveis, imóveis e intangíveis; 
X X X X X X 

4 

Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou 

independentes da execução orçamentária, tais como 

depreciação, amortização, exaustão; 

X X X X X X 

5 

Reconhecimento, mensuraçao e evidenciaçao dos ativos de 

infraestrutura; 
X X X X X X 

6 Implementação do sistema de custos; 
X X X X X 

7 

Apl icação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para 

a consol idação das contas nacionais; 
X 

8 

Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de 

Contabil idade Apl icada ao Setor Público. X 

Notas: 

a) os períodos marcados com "x" destacam o início de atividades até a sua final implementação 

b) Integra o cronograma o conjunto de ações a cada objetivo 
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